


Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut



Projektin tavoitteet

1. Uuden, vahvan yo-kunnan muodostaminen KY:n osalta
 - Yhteisymmärrys toiminnan laajuudesta
 - Riittävien toimintaedellytysten turvaaminen
 - Omaisuutta toiminnan tarpeen mukaan KY:lta

Projektin tavoitteet

2. KY:n jäsenten palvelutason turvaaminen nykyiselle tasolle (tai yli)
 - Identiteettiä, perinteitä ja kylterihenkeä ylläpitävän yhdistyksen tai vastaavan perustaminen ja toiminnan käynnistäminen
 - Tarvittavan omaisuusmassan järjestely siten, että sen käytöstä päättävät edelleen kylterit



Projektin tavoitteet

3. Sujuva siirtyminen nykyKY:sta uuteen ylioppilaskuntaan ja yhdistykseen
 - Toimintojen asteittainen siirto KY:sta yhdistykselle
 - Vanhan KY:n toimintojen alasajaminen
 - Tarvittaessa uuden yo-kunnan toiminnan suunnittelu ja osittainen käynnistys


Projektin tavoitteet

4. Projektin etenemisestä viestiminen
 - Sisäinen viestintä
 - Jäsenviestintä
 - Suhdeviestintä
 - Mediaviestintä
5. Projektin päättäminen elokuussa 2009

Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut

Projektin organisointi



- KYH ja Kimmo vastuussa viime kädessä
- TTR projektin ohjausryhmä: tekee käytännössä päätökset
- Muu toimisto tukiroolissa, lisäresurssi osaprojekteissa jne.

om

Projektin organisointi

Osaprojektit jaettu aikataulullisesti;
pienempiä tapaamisia tarpeen mukaan
ainakin näistä (liittyvät kaikkeen):

1. Uusi yo-kunta
2. Säätö
3. Yhdistys
4. KY:n alasajo
5. Viestintä
6. Organisointi

> Näihin porukkaa myös TTR:n ulkopuolelta

Taloudelliset resurssit

- Erillinen budjetti 50 000 euroa
- Tilapäiset palkkaukset
- Tarvittaessa jotain projektimäärärahasta
- Lisäbudjetit

> "käytetään se mitä tarvitaan"

Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut

Seuranta

- Suuri aikataulus: Gantt
 - Toimenpidelista (TTR:n sisäinen)
 - Memot keskeisistä tapaamisista
 - Muistiofilet verkkokansiossa pienemmistä ja toistuvista tapaamisista; kaikki päivittää
 - Edellisten pohjalta päätökset etenemisestä
- > Tulevaisuustyöryhmässä; tapaamiset viikottain

Raportointi

- KYH:lle lähtökohta joka toinen viikko
 - Kassu kertomassa
- KYS ja vakkarit: Kimmo ja Kipa hoitaa
- KYE joka kokouksessa jotain;
 - KYH raportoi pääpiirteittäin
 - todellisesta etenemisestä vain oleellisin ja päivänvalon kestävä
 - päätöasiat jo viestinnällisesti suunniteltava
 - ensi kertaa avattaessa käytetään edustajiston sisältä vanhoja edaattoreita

Agenda

- Projektin tavoitteet
- Projektin organisointi ja resurssit
- Seuranta ja raportointi
- Viestintä
- Riskit
- Aikataulu ja vastuut

Viestintä

- Suunnitelma tehdään Taivaan kanssa
- Hoidetaan itse:
 - toimisto ml. vakkarit
 - edustajistolle “luottamuksella” kerrotut
- Taivaan kanssa suunnitellusti:
 - jäsenviestintä (päätökset, muutokset)
 - suhdeviestintä
 - mediaviestintä

Jäsenviestintä

- Edustajiston päätös > julkinen tieto
 - jäsenlähtöisyys; mitä on päätetty, miksi (jos mahdollista) ja mitä siitä seuraa käytännössä sekä miksei ole kerrottu aiemmin
 - luottamus päättäjiin
 - jäsenistön ulkopuolelle eri viesti
- Toteuttaja: Riikka

Suhdeviestintä

1. Selvitetään, mitä tarkalleen halutaan ajaa eteenpäin (muuttuu yhä)
2. Listataan suhteet päättäjiin ja vaikuttajiin
3. Suunnitellaan viesti kaikille tahoille erikseen
4. Pidetään huoli että kaikki tietävät mitä tekevät; ei mixed messagea
5. Aikataulul!

Toteuttajina luottamusmieshallinto, etunenässä Kata sekä Taivaasta Heikki

Mediaviestintä

1. Selvitetään, mitä tarkalleen halutaan ajaa eteenpäin (muuttuu yhä)
2. Kenelle viestitään, mitä kanavia käytetään
3. Aikataulu erityisen kriittinen!

Toteuttajana Taivas ja Kata (julkinen kuva)